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Opinnäytetyö tehtiin Jan Pro Oy:n rakennuskohteesta. Työmaa oli Kiimingin 
keskustassa sijaitseva 4-kerroksinen talo. Työ aiheena oli keittiö-, makuuhuone- 
ja kylpyhuonekalusteiden asennus. Kalusteet olivat tehdasvalmisteisia vakioka-
lusteita. Tavoitteena oli esittää kalusteiden kuljetusketju tehtaalta työmaalle, pi-
halta huoneistoihin ja kalusteiden asennus. 
 
Kalusteet tulivat työmaalle kahdessa erässä. Ensimmäisessä erässä tulivat 
kalusteet kolmanteen ja neljänteen kerrokseen, toisessa erässä  ensimmäiseen 
ja toiseen kerrokseen. Kalusteita vastaanotettaessa tarkistettiin toimituksen si-
sältö, kunto ja tilauksenmukaisuus. Työt aloitettiin kalusteiden siirtämisellä 
rekasta välivarastoon, minkä jälkeen kalusteet nostettiin kurottajalla 
parvekkeelle ja sieltä nokkakärryillä huoneistoihin. 
 
Ennen asennuksen aloittamista pidettiin aloituspalaveri, jossa olivat läsnä työn-
johdon edustajat ja kalusteasentajat. Palaverissa tarkistettiin lähtötilanteeseen 
liittyvät asiat eli että kerrokset oli siivottu ja muut työt saatu päätökseen. Lisäksi 
käytiin lävitse valmisosien asennusohjeet ja tuotevalmistajien ohjeet, tarvittavat 
materiaalit ja laitteet, mahdolliset ongelmat sekä aikatauluun, laatuun ja työtur-
vallisuuteen liittyvät asiat. 
 
Asennus aloitettiin 4.kerroksesta, jossa kalusteasennusta edeltävät työt olivat 
valmistuneet. Mallityönä toimi kalusteasennuksen ensimmäinen työkohde.  Tuo-
tantonopeus oli kerros/viikko. Kalusteasennus valmistui viikon myöhässä laatoi-
tustöiden viivästymisen vuoksi. Kaikkiin työvaiheisiin kuului olennaisena osana 









Asiasanat: aikataulu, logistiikka, kalusteasennus   
  4 
SISÄLLYS 
TIIVISTELMÄ 3 
SISÄLLYS  4 
1 JOHDANTO  5 
2 ASUNTO OY KIIMINGIN KESKUSKULMA  6 
   2.1 Rakennus kohteen tiedot  6 
   2.2 Kohteen kiintokalusteet  7 
3 LAATU, TYÖTURVALLISUUS JA LOGISTIIKKA  8 
3.1 Kokonaisvaltainen laatu rakentamisessa 9 
3.2 Työturvallisuus  10 
3.3 Logistiikkasuunnitelma   10 
4 KALUSTEASENNUKSEN TEHTÄVÄSUUNNITELMA  13 
4.1 Logistiikka  15 
4.2 Laatu  16 
4.3 Työturvallisuus  17 
5 YHTEENVETO 19 
LÄHTEET  20 








  5 
1 JOHDANTO 
Tämä opinnäytetyö käsittelee kerrostalon kiintokalusteiden asentamista. Työ-
kohde on Jan Pro Oy:n Kiimingin keskustaan rakentama nelikerroksinen talo, 
johon tulee yhteensä kaksikymmentä kolme asuntoa. 
Työn tavoitteena on suunnitella ja toteuttaa kalusteiden asennus mahdollisim-
man tehokkaasti ja tavalla, joka täyttää laatukriteerit ja työturvallisuusvaatimuk-
set. Keskeistä tässä on toimiva ja tarkka aikatauluttaminen ja etenkin se, että 
kalusteet toimitetaan työmaalle oikeaan aikaan, ja että ne saadaan siirrettyä 
kerroksiin mahdollisimman nopeasti ilman liian pitkää välivarastointia. Kalustei-
den asennus aloitetaan kun vesi- sähkö- ja ilmastointiasennukset on tehty val-
miiksi ja kalusteiden tukirakenteet saatu asennettua.  
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2 ASUNTO OY KIIMINGIN KESKUSKULMA 
 
2.1 Rakennuskohteen tiedot 
As Oy Kiimingin Keskuskulma II on Kiimingin keskustassa osoitteessa Terveys-
tie 11 sijaitseva rakennuskohde, jonka pääurakoitsijana toimi Jan Pro Oy. Ky-
seessä on kaksikymmentäkolme asuntoa käsittävä neljäkerroksisen kerrostalo, 
jonka ensimmäiseen kerrokseen sijoitettiin tekninen tila ja ulkovälinevarasto. Jo-
kaiseen asuntoon kuuluu sauna ja lasitettu parveke.(kuva 1.) (1.) 
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2.2 Kohteen kiintokalusteet 
 Kohteen keittiö- ja kylpyhuonekalusteet ovat tehdasvalmisteisia vakiokalusteita, 
joiden ovet ovat MDF-pintaisia. Keittiön työtasot ovat laminaattipintaisia (kuva 
2.).  
 
KUVA 2. Kalustekuva keittiö 
 
Eteiseen sekä makuuhuoneeseen asennetaan melamiinipintaisilla ovilla varus-
tetut komerot (kuva 3) (1) (Liite 4;5) 
 
 
KUVA 3. kalustekuva makuuhuone 
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3 LAATU, TYÖTURVALLISUUS JA LOGISTIIKKA 
 
Nykymääritelmän mukaan laadussa ei ole kysymys täydellisen, virheettömän 
tuotteen tarjoamisesta, vaan laatu ymmärretään kokonaisvaltaiseksi liikkeenjoh-
tamiseksi (2, s. 7). Laatua voidaan tarkastella useasta näkökulmasta.  Joillekin 
laatu on sitä, että työt tehdään kerralla kuntoon. Laatua on myös se, että pide-
tään mitä luvataan. Rakentamisen laatukäsite voidaan jakaa neljään osaan: 
suunnittelun, tuotannon, asiakkaan ja ympäristön laatuun. ( 2, s.11.) Laadusta 
ja työturvallisuudesta huolehtiminen kuuluvat olennaisesti kaikkiin rakennustyön 
vaiheisiin. Kalusteasennuksen tulee täyttää kaikilta osiltaan sopimusasiakir-
joissa esitetyt vaatimukset, joita ovat mm. kalusteiden laatu, kiinnitys, ovien 
käynti, pintojen kunto ja puhtaus. Ennen kalusteasennusta laatu varmistetaan 
huolehtimalla resurssien saatavuus, esimerkiksi työryhmä, ajan tasalla olevat 
suunnitelmat, telineet, nosto- ja siirtokalusto, kalusteet. (2, s. 318.)  
Myös logistiikassa työmaata ajatellaan kokonaisuutena, ja logistiikan onnistunut 
suunnittelu edesauttaa niin laadunhallintaa kuin työturvallisuuttakin karsimalla 
turhia riskejä ja työvaiheita. (3, s. 66 – 67). Kalustetoimitukset tulee suunnitella 
niin, että turhaa varastointia työmaalla vältetään. Kaikki kalusteita mahdollisesti 
vaurioittavat rakennustyöt, esimerkiksi rappaus ja tasoitustyöt, tulee olla val-
miina ennen kalusteiden asentamista. Mikäli kalusteita joudutaan varastoimaan, 
ne varastoidaan siten, että pakkaukset pysyvät ehjinä ja kalusteet suorina sekä 
vaurioitumattomina. Varastointiolosuhteiden tulee vastata kalusteiden lopullisia 
käyttöolosuhteita. 
Ennen kalusteiden asennusta mitataan vielä lattia- ja seinäpintojen suoruus ja 
seinien etäisyydet sekä tarkistetaan kalusteiden tilantarve. Asennusalustan tu-
lee olla puhdas, kuiva ja niin suora, että määrätyt mittatarkkuus- ja laatuvaati-
mukset täyttyvät. Peittyvät rakenteet täytyy tehdä valmiiksi ja tarkastuttaa sekä 
hyväksyttää, ennen kuin kalusteet voidaan asentaa paikoilleen. Myös tarvitta-
vien kalustetukien pitää olla paikoillaan. Asennusalustoissa olevien putkitusten, 
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asennustukien ja muiden rakenteiden sijainnit tarkistetaan, kuin myös vesipistei-
den alle tulevat vedeneristykset. Asennusolosuhteiden tulee vastata lopullisia 
käyttöolosuhteita. 
Lopuksi varmistetaan asennuspaikan puhtaus ja valaistus, tarvittavat henkilö-
kohtaiset suojaimet ja niiden saatavuus sekä koneiden ja telineiden kunto to-
teuttajan kanssa. Samalla järjestetään työkohteen työnaikainen siivous sekä jä-
tehuolto. (2, s. 318.) 
 
3.1 Kokonaisvaltainen laatu rakentamisessa 
 
Laatu ilmenee rakentamisessa monin eri tavoin: tuotannon ja suunnittelun laa-
dun lisäksi voidaan puhua ympäristökeskeisestä laadusta sekä lopputuotteen 
teknisestä ja visuaalisesta laadusta. Suunnittelun laadulla tarkoitetaan sitä, että 
hankkeen suunnitelmat täyttävät asiakkaan tarpeet ja viranomaisten asettamat 
vaatimukset. Laadukas suunnitelma on riittävän tarkka ja toteutuskelpoinen ja 
ottaa huomioon rakennuksen koko elinkaaren. (2, s. 11.) 
Tuotannon laatua on se, että työt etenevät aikataulun ja kustannustavoitteiden 
mukaisesti, ilman että työturvallisuudesta tai laatutavoitteista tingitään. Ympäris-
tökeskeinen laatu tarkoittaa sitä, että rakentamisessa otetaan huomioon toimin-
taympäristön ja yhteiskunnan asettamat vaatimukset. Lopputuotteen tulee olla 
suunnitelmien mukainen ja hyvää rakennustapaa noudattaen tehty. (2, s. 11.) 
Laatua voidaan mitata paitsi lopputarkastuksessa ilmenneiden virheiden mää-
rällä, myös työn aikaisten laatupoikkeamien ja korjaustoimien määrällä. Lisäksi 
voidaan käyttää mm. erilaisia asiakastyytyväisyysmittauksia, työmaakohtaisia 
laatumittareita ja työturvallisuuden arvioimiseksi TR-mittauksia. (2, s. 11.) 
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3.2 Työturvallisuus  
Kuten laadunhallinta, myös työturvallisuus kuuluu osaksi kaikkea työmaalla ta-
pahtuvaa toimintaa. Työturvallisuus tulee ottaa huomioon jo rakennustyön suun-
nittelussa, ja kaikki työntekijät kuuluu perehdyttää niin, että he tiedostavat työ-
hön kuuluvat vaarat ja osaavat toimia asianmukaisesti. (4, s. 8.) Tavanomaisiin 
työtehtäviin liittyvien vaarojen lisäksi tulee huomioida myös mahdolliset kohteen 
erityispiirteisiin liittyvät vaarat. Vaarojen tunnistamisen ja riskien arvioinnin poh-
jalta tulee tuottaa kirjallinen tai sähköinen dokumentti. Tässä käytettäviä malleja 
ovat esimerkiksi potentiaalisten ongelmien analyysi POA ja työnturvallisuusana-
lyysi TTA. (4, s. 11.) 
Kaikkien hankkeen osapuolten (päätoteuttaja, urakoitsija ja muut toimijat) tulee 
toimia yhteistyössä työturvallisuuden varmistamiseksi ja tiedottaa toisilleen 
mahdollisista vaara- ja haittatekijöistä. Jokaisesta urakasta kannattaa laatia työ-
turvallisuussuunnitelma, jonka muoto voi vaihdella kohteen ja olosuhteiden mu-
kaan. (4, s. 13.)  
Vaikka turvallisuussuunnittelun tavoitteena on poistaa vaara- ja haittatekijät ko-
konaan esim. oikeita työmenetelmiä käyttämällä ja teknisillä ratkaisuilla, aina on 
kuitenkin tarpeen käyttää myös henkilökohtaisia suojaimia esimerkiksi pään ja 
kuulon suojaamiseksi. (4, s. 20.) Myös työergonomiasta tulee huolehtia, sillä ra-
kennustyö on fyysisesti raskasta. Ergonomiasta huolehtimalla voidaan välttää 
kuormittavia työmenetelmiä ja työtapaturmia.  (4, s. 25.) 
 
3.3 Logistiikkasuunnitelma 
Logistiikkasuunnitelman tarkoituksena on tehostaa työmaan materiaalikäsitte-
lyjä. Työmaata ajatellaan kokonaisuutena: sen sijaan, että hankinnan ajateltai-
siin onnistuneen kun tavarat on saatu paikalle ajoissa ja mahdollisimman edulli-
sesti, hankintaan käsitetään kuuluvaksi myös tuotteiden asentaminen ja jättei-
den asianmukaisen siivous. Kaikki nämä työvaiheet aiheuttavat kuluja, ja logis-
tiikkasuunnitelmassa tavaran hankintahinnan lisäksi pyritään minimoimaan 
myös käsittelyn, siirtojen ja siivouksen aiheuttamat kulut.  
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Logistiikkasuunnitelmaa laadittaessa kaikki siirrot hinnoitellaan, minkä jälkeen 
etsitään vaihtoehtoisia, tehokkaampia toimintatapoja. Hinnoittelun yksityiskoh-
taisuutta tärkeämpää on löytää tapoja yksinkertaistaa toimintaa työmaalla ja 
karsia turhia riskejä ja työvaiheita. (3, s. 66–67.) 
Työmaan alkaessa täytyy selvittää eri tuotteiden siirtämiseen tarvittavat resurs-
sit, kuten työkoneet ja työvoima. Kullekin tuotteelle lasketaan erilaisia siirtovaih-
toehtoja, minkä jälkeen lasketaan yhteen eri tuoteryhmien kustannukset koko-
naiskustannusten selvittämiseksi. Kustannuksia voidaan karsia etsimällä vajaa-
käyttöisiä resursseja ja toimimalla niin, että siirroissa käytetään mahdollisimman 
harvoja koneita.  Vertailulaskelmien pohjalta valitaan kokonaiskustannusten 
kannalta edullisin vaihtoehto. (3, s. 70–72.) 
Myös materiaalitoimitusten suunnittelu on keskeistä turhien kustannusten välttä-
miseksi. Toimitusten onnistunut suunnittelu vähentää turhaa varastointia, hävik-
kiä, vaurioita ja materiaalipuutteista johtuvia viivästyksiä. Liian tarkka suunnit-
telu voi johtaa siihen, että suunnitelmia joudutaan toistuvasti muuttamaan aika-
taulu- ja piirustusmuutosten myötä, mutta myös liian epämääräinen suunnittelu 
voi aiheuttaa monenlaisia ongelmia. Paras vaihtoehto onkin usein tarkentuva 
toimituserien suunnittelu. Materiaalihankinnat suunnitellaan ensin karkeasti läh-
tötietojen pohjalta ja ajoitetaan lohkoittain useaan erään ja suunnitelmia tarken-
netaan töiden edistyessä ja tietojen täsmentyessä. (3, s. 73–74.) 
Logistiikkasuunnitelman runkovaihe ja sisävalmistusvaihe tehdään erikseen. 
Runkovaiheeseen kuuluvat ne tuoteryhmät, jotka voidaan viedä rakennukseen 
jo rungon rakentamisen aikana, kun taas sisävalmistusvaiheessa käsitellään 
erillisiin siirto- tai asennusurakoihin sisällytettäviä tuoteryhmiä, jotka toimitetaan 
rakennukseen huoneistokohtaisina setteinä. (3, s. 67–68.) 
 
 Kiintokalusteiden asennus kuuluu jälkimmäiseen eli sisävalmistusvaiheeseen. 
Logistiikkasuunnitelman onnistumisen kannalta keskeistä on se, että työmaan 
toimihenkilöt ovat mukana suunnitelmaa laadittaessa. Logistiikkasuunnitelman 
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laatimisen hyöty ei ilmene missään yksittäisessä tuoteryhmässä, mutta huolelli-
sella suunnittelulla voidaan saada aikaan suuria säästöjä tehostamalla työnjoh-
don ajankäyttöä ja sujuvoittamalla toimintaa työmaalla. (3, s. 67–68.) 
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4 KALUSTEASENNUKSEN TEHTÄVÄSUUNNITELMA 
Tehtäväsuunnittelu on tapa varmistaa yhden työkokonaisuuden toteutus siten, 
että tehtävälle yleisaikataulussa ja tavoitearviossa asetetut tavoitteet ja laatu-
vaatimukset saavutetaan. Tehtäväsuunnitelma laaditaan ennen hankintoja tai 
viimeistään ennen tehtävän aloitusta. Tehtäväsuunnittelun avulla voidaan en-
naltaehkäistä työssä mahdollisesti esiintyviä ongelmia ja varmistetaan, että työ-
maa on esim. kalusteasennuksen alkaessa sellaisessa vaiheessa, että kalustei-
den asennus voidaan aloittaa. Keskuskulman kiintokalusteiden asennuksesta 
tehtiin tehtäväsuunnitelma Taulukko 1. 
TAULUKKO 1 Tehtäväsuunnitelma 
 
Tehtäväsuunnitelman aihe: Kiintokalusteiden asennus 
 
Alkutilanne:  
Edeltävät työvaiheet  sähkö-,putki- ja ilmastointiasennukset tehty. 
Työkohde siivottu ja tarkastettu. 
Työt aloitetaan siirtämällä kalusteet rekasta pihalle käsin välivarastoon, minkä 
jälkeen kalusteet nostetaan kurottajalla parvekkeelle ja parvekkeelta 
nokkakärryillä huoneistoihin. 
Kalusteet tulevat työmaalle kahdessa erässä  6.5 2014 3–4 kerros ja 16.5 2014  
1–2 kerros. Kalustetoimitusta vastaanotettaessa tarkistetaan toimituksen sisältö, 
kunto ja tilauksenmukaisuus. Mahdollisista puutteista tai vaurioista tehdään mer-
kintä rahtikirjaan ja reklamaatio valmistajalle välittömästi. 
 
YMPÄRISTÖ: 
Jätteet: Jätteiden siivous kuuluu pääurakoitsijalle, perjantaisin jätteet nostetaan 
kurottajalla vaihtolavalle. 
Suojaukset: kalusteet varastoidaan huoneistoissa suojapakkauksissa, irtolevyt  
suojataan suojapahvilla                                                                       jatkuu… 
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Pöly: siivous riittävän useasti 
Aikataulu (liite 2) 
Asennus alkaa 6.5 2014 kaksi asentajaa  
Osakohteiden suoritusjärjestys: 4–kerros, 3–kerros 
Tuotantonopeus: kerros/viikko 
Välitavoitteet: 23.5.2014 kerrokset 3 ja 4 asennettu 
LOPPUTILANNE: asennus valmis 6.6.2014 
Potentiaalisten ongelmien analyysi 
 
Ongelma Hälytin Torjunta Korjauskeino 
Toiminnalliset ongel-
mat 


















Tekniset ongelmat    
-koneet ja laitteet eivät 
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Ennen asennuksen aloittamista pidettiin aloituspalaveri, jossa olivat läsnä työn-
johdon edustajat ja kalusteasentajat. Palaverissa tarkistettiin lähtötilanteeseen 
liittyvät asiat eli että kerrokset oli siivottu ja muut työt saatu päätökseen asian-
mukaisesti. Lisäksi käytiin lävitse valmisosien asennusohjeet ja tuotevalmista-
jien ohjeet, tarvittavat materiaalit ja laitteet, mahdolliset ongelmat sekä aikatau-
luun, laatuun ja työturvallisuuteen liittyvät asiat. Mallityönä toimii kalusteasen-
nuksen ensimmäinen työkohde. Mallityön tekee sama työryhmä samoilla mene-
telmillä, välineillä ja tuotteilla, joilla varsinainen työ tullaan tekemään. 
 
Asennus aloitettiin toukokuussa 2014, viikolla 20. Kalusteet toimitettiin aikatau-
lun mukaisesti kolmanteen ja neljänteen kerrokseen maanantaina 6.5.2014, ja 
kalusteasentajat (2 henkeä) saapuivat paikalle keskiviikkona 12.5.2014. Ensim-
mäiseen ja toiseen kerrokseen kalusteet toimitettiin 16.5.2014. Tavoiteltu tuo-
tantonopeus oli kerros/viikko, ja kaikkien kalusteiden asennuksen oli tarkoitus 
olla valmis 6.6.2014 mennessä. Kalusteasennus valmistui viikon myöhässä laa-
toitustöiden viivästymisen vuoksi.   
4.1 Logistiikka 
Keskeistä tehtävän logistiikan kannalta oli kalusteiden oikea-aikainen toimittami-
nen, ja tässä onnistuttiin, koska toimitusaikataulu varmistettiin kalustetoimitta-
jalta hyvissä ajoin. Materiaalit toimitettiin työmaalle rekalla kuusi päivää ennen 
asennuksen aloittamista. Piha suojattiin suojapeitteillä ennen kuin lasti purettiin 
rekasta. Kalusteet jaettiin pihalle huoneistokohtaisesti ja nostettiin kurottajalla 
kunkin huoneiston parvekkeelle. Kalusteita säilytettiin huoneistokohtaisesti sisä-
tiloissa hyvin suojattuna ja erillään työmaan kulkuteistä, jotta ne eivät vaurioi-
tuisi. 
Purku kuului pääurakoitsijalle, ja koko henkilöstö osallistui tehtävään, jotta se 
saatiin hoidettua mahdollisimman nopeasti. Kurottaja kuului pääurakoitsijan 
omaan kalustoon. Siirtämällä kalusteet ripeästi suoraan kuhunkin huoneistoon 
vältyttiin erillisen varastoinnin tarpeelta ja kalusteiden altistumiselta sateelle ja 
muille vastaaville tekijöille. 
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 Logistinen  ketju on kuvattu taulukossa 2  Liitteistä 3 ja 6 löytyvät kalusteiden 
logistiikkasuunnitelma ja logistiikkalaskelma.  
 
 
TAULUKKO 2. Logistinen ketju 
Kalustevalmistajan vaiheet: 
valmistus välivarastointi lastaus trukilla kuljetus 
 
Työmaan vaiheet: 














      
  
4.2 Laatuvaatimukset ja laadunvarmistus 
Kalustetoimitusta vastaanotettaessa tarkistettiin toimituksen sisältö ja tilauksen-
mukaisuus. Asentajat tarkistivat kalusteiden kunnon ja sen, että toimitetut kalus-
teet vastasivat kohteen materiaalivaatimuksia. Muutamassa kalusteessa havait-
tiin kuljetusvaurioita jo tässä vaiheessa. Asentajat pitivät myös kirjaa havaitse-
mistaan puutteista huoneistokohtaisesti ja ilmoittivat niistä tarvittaessa kaluste-
toimittajalle uusien materiaalien toimittamista varten. 
Kalusteasennustyön tuli täyttää sopimusasiakirjoissa esitetyt vaatimukset kuten  
kalusteiden laatu, kiinnitys, ovien käynti, sijaintien mittaukset, asennuksen mit-
tatarkkuus, pintojen kunto ja puhtaus. Asentajien ensimmäinen työkohde 
(asunto nro 18) toimi mallityönä. Mallityö tehtiin samoilla menetelmillä, välineillä 
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ja tuotteilla kuin varsinainen työ. Mallityössä ei havaittu puutteita ja se vastasi 
laatuvaatimuksia.  
Työnaikaisessa laadunvarmistuksessa varmistettiin, että työssä käytettiin henki-
lökohtaisia suojaimia kuten silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kodinkoneiden 
paikat huomioitiin ja tarkastettiin vesi-, viemäröinti-, sekä sähkötyöt. Kalus-
teasennuksen suoruus varmistettiin ja tarkistettiin. Pääurakoitsijan henkilöstö 
seurasi asentajien työn etenemistä ja huomautti tarvittaessa puutteista. Työ 
eteni aikataulun mukaisesti, mutta mallityön jälkeen suoritetuissa asennuksissa 
havaittiin puutteita, joihin jouduttiin puuttumaan. Alakaappien läpivientireiät oli-
vat liian suuria, mikä ei vastannut toiminallisia laatuvaatimuksia. Kalustaja toi-
mitti uudet taustalevyt, jotka asensi erillinen työryhmä. 
Työnjälkeisessä laadunvarmistuksessa varmistettiin, että kalusteasennus täytti 
sopimusasiakirjoissa asetetut vaatimukset asennuksen, kiinnityksen, kalustei-
den ja läpivientien osalta. Rikkoontuneet runkolevyt ja ovet vaihdettiin uusiin. 
Ympäristölaatu oli huomioitu tehtäväsuunnitelmassa. Jätteiden siivouksesta 
huolehti pääurakoitsija.  Jätteet nostettiin kerran viikossa kurottajalla vaihtola-
valle. Työmaalla siivottiin säännöllisesti, jotta työskentelyolosuhteet pysyivät hy-
vinä ja turvallisina. 
 
 4.3 Työturvallisuus 
Työturvallisuudesta vastasivat työsuojelupäällikkö ja työsuojeluvaltuutettu, ja 
kohdetta varten oli laadittu erillinen turvallisuussuunnitelma. Turvallisuutta mitat-
tiin suorittamalla TR -mittaus kerran viikossa.  
Työturvallisuutta edisti huomattavasti toteutuksen suunnittelu niin, että kalusteet 
asennettiin vasta muiden töiden (sähkötyöt, maalaukset jne.) suorittamiseen jäl-
keen ja asentajat saivat työrauhan kuhunkin kerrokseen. Kohteen keskeisimmät 
turvallisuusriskit olivat kurottajalla parvekkeelle tehtävät nostot. Tämä riski huo-
mioitiin tarkistamalla nostolaite ennen nostoa ja tiedottamalla nostosta muille 
työtekijöille. Käsin tehdyissä nostoissa huolehdittiin oikeasta työergonomiasta ja 
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apuvälineinä käytettiin kalustekärryjä.   Asentajilla oli asianmukaiset henkilökoh-
taiset suojaimet, joihin kuuluivat turvakengät, suojahousut, suojatakki, suojakä-
sineet, kypärä, kuulosuojaimet ja silmäsuojat. Taulukossa 3 on  työvaiheiden 
riskikartoitus.   
  TAULUKKO 3. Riskikartoitus                                         
Rakennus-
vaihe/työvaihe 
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5 POHDINTA 
Tämä opinnäyte työ käsitteli kiintokalusteiden asentamista. Tavoitteena oli 
suunnitella ja toteuttaa kalusteiden asennus mahdollisimman tehokkaasti, laatu-
kriteerejä ja työturvallisuusmääräyksiä noudattaen. Keskeistä niin tehokkuuden, 
laadun kuin turvallisuudenkin kannalta oli logistiikka ja tarkka aikatauluttaminen. 
Opinnäytetyön kohteena toimineella Jan Pro Oy:n työmaalla kalusteet oli mah-
dollista nostaa kurottajalla suoraan sisään asuntojen parvekkeille ja parvekkeilta 
huoneistoihin, mikä helpotti suuresti työtä. Kaikilla työmailla samaa mahdolli-
suutta ei tietenkään ole, mutta huolellisen logistiikkasuunnittelun ja siihen kuulu-
vien vertailulaskelmien avulla on mahdollista selvittää aina kullekin työmaalle 
paras vaihtoehto. 
Työ saatiin valmiiksi tavoitteiden mukaisesti, lukuun ottamatta laatoitustöiden 
viivästymisestä johtunutta viikon myöhästymistä aikataulussa. Työn aikana kävi 
selkeästi ilmi, että laatua ja työturvallisuutta ei voi erottaa kokonaisuudesta erilli-
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KALUSTEIDEN LOGISTIIKKALASKELMA                                   LIITE 6 
       
kohde: As OY kiimingin keskuskulma    
osoite: Terveystie 11     
       
Logistiikkalaskelma      
            kpl aika  h e/h työntek. yht. e 
purku autosta      
siirto välivarasto 2 2 27 7 756 
siirto huoneistoihin 2 6 27 7 2268 
kurottaja  2 8 70  1120 
       
     yhteensä 4144 
       
 
